2026/4/10

2026年4月15日 → 11月 営業開始 | 一般貨物運送事業 | 助成金最大活用プラン

PHASE 1 | 基盤整備

1	**定款変更案の作成** 04/15 ~ 04/25	法務	04/25	未着手
2	**株主総会・定款変更決議** 04/25 ~ 05/10	法務	05/10	未着手
3	**定款変更の登記申請** 05/10 ~ 05/25	法務	05/25	未着手
4	**就業規則の作成（定年60歳未満設定）** 04/15 ~ 05/31	人事・労務	05/31	未着手
5	**育児・介護休業規程の整備** 04/20 ~ 05/31	人事・労務	05/31	未着手
6	**賃金規程・退職金規程の整備** 04/20 ~ 05/31	人事・労務	05/31	未着手
7	**労働保険の保険関係成立届** 04/15 ~ 04/25	保険	04/25	未着手
8	**雇用保険の適用事業所設置届** 04/15 ~ 04/25	保険	04/25	未着手
9	**社会保険の新規適用届** 04/15 ~ 04/30	保険	04/30	未着手
10	**税務署への届出** 04/15 ~ 05/15	財務	05/15	未着手
11	**事業計画書・資金繰り表の作成** 04/15 ~ 05/31	財務	05/31	未着手
12	**社労士の顧問契約締結** 04/15 ~ 04/30	財務	04/30	未着手

サーバー接続中

PHASE 2 | 人事・労務構築

13	就業規則の届出 06/01 ~ 06/10	人事・労務	06/10	未着手
14	定年65歳への引上げ改定 06/10 ~ 06/20	人事・労務	06/20	未着手
15	36協定の締結・届出 06/01 ~ 06/15	人事・労務	06/15	未着手
16	転籍同意書の取得（7名分） 06/01 ~ 06/30	人事・労務	06/30	未着手
17	運行管理者・整備管理者の選任届 06/15 ~ 06/30	人事・労務	06/30	未着手
18	65歳超雇用推進助成金の申請 06/20 ~ 07/15	財務	07/15	未着手
19	キャリアアップ助成金 計画届 06/01 ~ 06/15	財務	06/15	未着手
20	両立支援等助成金の申請準備 06/01 ~ 06/30	財務	06/30	未着手
21	働き方改革推進支援助成金の申請 06/01 ~ 06/30	財務	06/30	未着手
22	業務改善助成金の申請 06/15 ~ 06/30	財務	06/30	未着手
23	人材開発支援助成金 計画届 06/15 ~ 06/30	財務	06/30	未着手

PHASE 3 | 車両・保険整備

24	車両譲渡契約書の締結（8台） 07/01 ~ 07/15	車両	07/15	未着手
25	事業用自動車等連絡書の取得 07/15 ~ 07/31	車両	07/31	未着手

サーバー接続中

26	車両名義変更＋緑ナンバー取得 07/15 ~ 08/31	車両	08/31	未着手
27	車検残の確認・必要に応じて車検 07/01 ~ 08/31	車両	08/31	未着手
28	自動車保険の切替・新規加入 07/15 ~ 08/31	保険	08/31	未着手
29	リース契約の承継・新規契約 07/01 ~ 08/15	車両	08/15	未着手
30	トラック協会 安全装置導入助成金 07/01 ~ 08/31	財務	08/31	未着手

PHASE 4 | システム・IT導入

31	Jinjer人事・給与システム導入 08/01 ~ 08/31	IT	08/31	未着手
32	デジタコ（ITP-WebService V3）契約 08/01 ~ 09/15	IT	09/15	未着手
33	アルコールチェッカー・点呼システム導入 08/15 ~ 09/30	IT	09/30	未着手
34	会計ソフト・経費精算の導入 08/01 ~ 08/31	IT	08/31	未着手
35	IT導入補助金の申請 08/01 ~ 08/31	財務	08/31	未着手
36	トラック輸送省エネ化推進事業 08/01 ~ 09/30	財務	09/30	未着手

PHASE 5 | 運行準備・リハ

37	転籍者の正式入社手続き（7名） 10/01 ~ 10/10	運行	10/10	未着手
38	運行管理規程の策定 10/01 ~ 10/15	運行	10/15	未着手

サーバー接続中

39	初任運転者教育の実施 10/05 ~ 10/20	運行	10/20	未着手
40	健康診断の実施 10/01 ~ 10/20	運行	10/20	未着手
41	運送契約・荷主との契約締結 10/01 ~ 10/31	運行	10/31	未着手
42	試運行・業務リハーサル 10/20 ~ 10/31	運行	10/31	未着手

PHASE 6 | 営業開始

43	運輸開始届の提出 11/01 ~ 11/01	法務	11/01	未着手
44	本格営業スタート 11/01 ~ 11/01	運行	11/01	未着手
45	運賃料金設定届の提出 11/01 ~ 11/30	法務	11/30	未着手
46	小規模事業者持続化補助金の申請 11/01 ~ 12/31	財務	12/31	未着手

PHASE 2 | 人事・労務構築

47	トライアル雇用助成金 活用検討・書類準備 06/01 ~ 06/30	財務	06/30	未着手

PHASE 3 | 車両・保険整備

48	中小企業省力化投資補助金 申請検討 08/01 ~ 09/30	財務	09/30	未着手
49	事業承継・M&A補助金 申請検討 08/01 ~ 09/30	財務	09/30	未着手

PHASE 4 | システム・IT導入

サーバー接続中

50	新事業進出・ものづくり補助金 申請検討 09/01 ~ 10/31	財務	10/31	未着手

PHASE 1 | 基盤整備

51	土地建屋 契約書類の収集・データ化 04/15 ~ 05/31	法務	05/31	未着手

PHASE 2 | 人事・労務構築

52	土地建屋 契約台帳の作成・KAM賃貸契約 05/15 ~ 07/31	法務	07/31	未着手

PHASE 1 | 基盤整備

53	現行システム契約の棚卸し・一覧表作成 04/15 ~ 05/15	IT	05/15	未着手

PHASE 3 | 車両・保険整備

54	KAM向けシステム利用契約・データ移行 07/01 ~ 09/15	IT	09/15	未着手

PHASE 2 | 人事・労務構築

55	特定求職者雇用開発助成金 活用検討 07/01 ~ 08/15	財務	08/15	未着手

サーバー接続中